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CAPITULOI

DisPOSICGES INICIAIS

CLAUSULA 1.2
OBJETO
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia da adjudicagdo a efetuar pela SDPS — SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO
PORTO SANTO, S. A., no ambito do procedimento de concurso publico para a realizagdo da
empreitada de “Reabilitagio do Centro Hipico do Porto Santo”, de acordo com as

caracteristicas e especificagbes técnicas previstas no presente caderno de encargos.

CLAUSULA 2.2
DEFINICOES

Para o efeito do presente caderno de encargos, os seguintes termos, quando

utilizados em letras maiusculas, tém o seguinte significado:

a) Caderno de Encargos — o presente documento;

b) CCP - o Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na sua redagdo atual, adaptado a Regido Auténoma da Madeira
pelo Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua
redacdo em vigor;

c) Contrato — o contrato a celebrar na sequéncia da adjudica¢do a efetuar no
ambito do presente procedimento de concurso ptblico;

d) Diretor de Fiscalizagdo — o representante da Fiscalizacéo;

e} Empreitada - o conjunto dos trabalhos/obras que integram o objeto do
Contrato;

f) Dono da Obra — a SDPS —SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,
S.A;

g) Empreendimento — o Centro Hipico do Porto Santo, objeto da presente
Empreitada;

h) Empreiteiro — o adjudicatario do presente procedimento de concurso publico;
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i) Fiscaliza¢do — a entidade designada pelo Dono da Obra para efetuar a gestdo do
Contrato e o acompanhamento direto da realizagio dos trabalhos da
Empreitada;

i) Projeto ou Projeto de Execugdo — os elementos de projeto a considerar para a
realizagdo da Empreitada disponibilizados pela entidade adjudicante, incluindo
as Clausulas Técnicas referentes a estes elementos e que constituem os Anexos

1 e 2 do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 3.2
DisPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. Aexecugdo da Empreitada obedece:

a) Ao disposto em todos os elementos e documentos integrados no Contrato e
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Piblicos;

¢) Ao Decreto Legislativo Regional n.2 30/2013/M, de 10 de dezembro, na sua
redacdo em vigor;

d) Ao Decreto-lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

e) A restante legislacio e regulamenta¢do aplicivel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precgos, as instalagbes do pessoal, a
seguranca social, ao desemprego, a higiene, segurancga, prevencdo e medicina
no trabalho, a gest3do de residuos e a responsabilidade civil perante terceiros;

f)  Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea b) do nimero anterior, consideram-se

integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢} Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao Caderno de Encargos;
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d) O Caderno de Encargos, integrado pelo Projeto de Execucdo;

e) A proposta;

f) Osesclarecimentos sobre a proposta prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no Caderno de Encargos.

3. Para além da regulamentagdo e legislagdo referida neste Caderno de Encargos,
fica o Empreiteiro obrigado ao cabal cumprimento das demais normas que se encontrem em
vigor e sejam aplicaveis aos trabalhos a realizar.

4, O Diretor de Fiscalizagdo da obra pode, em qualquer momento, exigir do
Empreiteiro a comprova¢do do cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas

aplicaveis.

CLAUSULA 4.2
REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados.

2. Nos casos de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢Ges juridicas e técnicas de execugdo da
Empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localiza¢do, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no
artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e restantes pecas
do Projeto de Execugdo.

4. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas

alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os
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primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Codigo.

CLAUSULA 5.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NA INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. As dividas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que
se rege a Empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da obra antes de se
iniciar a execugdo do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor
de Fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo
antes do inicio daguela execugdo.

3. A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito,

incluindo a demoligdo e reconstrucio das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 6.2
PROJETO DE EXECUCAD

1. O Projeto de Execucdo a considerar para a realizagdo da Empreitada é o
patenteado no procedimento.

2. Os elementos do Projeto de Execugdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacdo do Dono da Obra e ser sempre assinados
pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificagbes académicas e profissionais.

3. Até a data da rececdo proviséria, o Empreiteiro entrega ao Dono da Obra uma
compilagdo técnica da obra de acordo com o artigo 16.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29
de outubro, assim como todos os elementos e informagdes necessarios a elaboragdo das
telas finais, em suporte papel e digital (dwg e pdf), ou através de outros meios, desde que

aceites pelo Dono da Obra.
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CLAUSULA 7.2
EXECUCZ\O SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente Empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2, Os trabalhos referidos no n.2 1 sdo executados em colaboragio com o Diretor de
Fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o Empreiteiro considere que a normal execugdo da Empreitada estd a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.2 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o Empreiteiro tem direito:

a) A prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra em consequéncia da suspenséo
ou do abrandamento do ritmo de execugdo dos trabalhos;

b) A indemnizagio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugio do
Contrato que demonstre ter sofrido;

c) A Reposicio do equilibrio financeiro do contrato, nos termos previstos nos
artigos 2822 e 3542 do CCP.

CLAUSULA 8.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra, em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizacdo da
obra, a fim de o Dono da Obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de

provocar prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso
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tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao Diretor de Fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servigo.
CLAUSULA 9.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da Empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o Dono da Obra vir a ser demandado por ter sido infringido na
execugdo dos trabalhos qualquer dos direitos mencionados no n.2 1, o Empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos niimeros anteriores ndo € aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos no presente Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial, desde que o Dono da Obra ndo
indique a existéncia de tais direitos.

4, No caso previsto no n.2 3, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, o Empreiteiro ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o Diretor de Fiscalizagdo da obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o

pode fazer.

CLAUSULA 10.2
OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro:

a) Areparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis
ao Empreiteiro e que ndo resultem da prépria natureza ou concecdo da obra,
sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes Gltimos, da atua¢do do pessoal do

Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
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comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

b) As indemnizagGes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias
ou pela ocupacao tempordria de prédios particulares necessdrios a execugao da
Empreitada.

2. Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragdo dos contratos de

seguros indicados no presente Caderno de Encargos, a constitui¢do das caugdes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.
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CAPITULO I

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 11.2
PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia que constar
da proposta, a qual nao pode exceder os € 295.600,00 (duzentos e noventa e cinco mil e
seiscentos euros), acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor.

2. Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula seguinte e nos artigos 387.2 e seguintes do CCP.

3. Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
apods a apresentacdo da respetiva fatura pelo Empreiteiro, devidamente discriminada e
acompanhada dos respetivos autos de medi¢do, e apds a aprovagdo do Diretor de
Fiscalizagdo da obra.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugtes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizac8o da obra, ndo havendo
lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e
visadas.

5. Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacio pelo Diretor de
Fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daquelas atividades e de todos os
trabalhos associados.

6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o Diretor de Fiscalizacdo da obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro, por forma a que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nio

aprovados.
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7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.2 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os
valores desde logo aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos mesmos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

9. Sempre que dos trabalhos complementares resultem também trabalhos a
menos, estes Ultimos deverdo ser contabilizados no auto de medigdo que der origem a
fatura dos trabalhos complementares, de modo a possibilitar a verificagdo permanente dos
trabalhos efetivamente realizados.

10. No preco a que se refere o n.2 1 estdo incluidos todos os encargos do

Empreiteiro.

CLAUSULA 12.2
MEDICOES

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nido
previstos no Projeto de Execugdo e os trabalhos devidamente ordenados pelo Dono da Obra
sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medig¢Ges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2
(oitavo) dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medictes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no Projeto de Execugdo;

¢) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o Dono da Obra e o Empreiteiro.
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CLAUSULA 13.2
REFORCO DA CAUCAO OU RETENCAO

1. Para refor¢co da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber
em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2
% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caug¢do, nos mesmos
termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no n.2 1 supra.

3. 0O Dono da Obra deduz ainda nos pagamentos mensais a fazer ao Empreiteiro:

a) As importancias necessdrias a liquidacdo das san¢Bes contratuais que |he

tenham sido aplicadas nos termos do presente Caderno de Encargos;

b) Todas as demais quantias que sejam, contratual ou legalmente exigiveis.

CLAUSULA 14.2
REVISAO DE PRECOS

1. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
méao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
Empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro e
no Decreto Legislativo Regional n.2 13/2004/M, de 14 de julho, na modalidade de férmula,
considerando os indicadores econémicos regionais publicados periodicamente na 2.2 série
do Jornal Oficial da Regido Auténoma da Madeira.

2. E aplicével a revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de

precos da Empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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CAPITULO Il

OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |

PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 15.2
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os trabalhos da Empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparag¢do, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e satude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saldde e no plano
de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham
o Projeto de Execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplica¢do do
documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e
Salde.

2. Cabe ao Empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabathos preparatérios ou acessérios, incluindo, nomeadamente,
0s materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

3. O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execugdo da obra, de acordo com as especificagBes técnicas previstas no presente Caderno

de Encargos.
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4. O documento de desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude deve
conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencdo de acidentes
relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem como a planificagdo das

atividades de prevengdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

CLAUSULA 16.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

1. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da entrada em vigor do Contrato, o
Dono da Obra pode apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 10 (dias) dias a contar da data da notificagdo do plano final de
consignac¢do, deve o Empreiteiro apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 361.2
do CCP, o plano definitivo de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragdo a metodologia fixada neste Caderno de Encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a altera¢do do prego contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgio.

4. O plano de trabalhos deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem como

a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria,

em cada unidade de tempo, a execucao da Empreitads;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, a execugdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n3do neste Caderno de

Encargos, que serdao mobilizados para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no

tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
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pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga

respeito.

CLAUSULA 17.2
MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1. O Dono da Obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o Empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio econémico financeiro do Contrato se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos
em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da notificagio da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
Empreiteiro, deve este apresentar ao Dono da Obra um plano de trabalhos modificado.

4, Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o Empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o Dono da Obra
pronuncia-se sobre as alteragBes propostas pelo Empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de 10 {dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do
novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogac¢do dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAO Il

PRAzOS

CLAUSULA 18.2
PRAZOS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo ou na data em
que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranga e salde, caso esta dltima data seja posterior, sem prejuizo do plano
de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugiio previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c} Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua recegdo proviséria no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar
da data da consignagdo ou da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovacio do plano de seguranca e satide, caso esta ultima data
seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relagdo ao plano definitivo de trabalhos em vigor, o Empreiteiro é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperac¢do dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo do Contrato.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

4. Na contagem dos prazos de execugdo da Empreitada consideram-se incluidos
todos os dias decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.

5. Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucio de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de
Encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o Dono da Obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes

da Fiscalizacdo.
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CLAUSULA 19.2
PRORROGAGAO DECORRENTE DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execugdo
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Empreiteiro o
requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos

definidos no Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execucgdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na Empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato,
por acordo entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execugdo.

2. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual
previsto na cldusula anterior, proceder-se-3 de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo
373.2 do CCP.

3. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao Empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo
global de execugdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em

vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

CLAUSULA 20.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsées do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscaliza¢cdo da obra notifica-o

dos que considera existirem.
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3. No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execucgdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da Clausula 18.2,

CLAUSULA 21.2
SANCOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1. No caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputdvel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. Para o efeito do disposto no n.2 1, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucdo da Empreitada enquanto nao tiver afetado a obra todos os meios previstos no
plano de trabalhos em vigor.

3. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdvel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sanco
contratual ai prevista reduzido a metade.

4. O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancio
contratual por atraso no inicio da execugdo da obra ou por incumprimento de prazos parciais
de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato previsto na alinea c) do n.2 1 da Cldusula
19.2,

5. O Dono da Obra pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do Contrato os
valores das san¢Bes contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que
tenham sido prestadas pelo Empreiteiro ou fazer suas as quantias retidas ou deduzidas.

6. A aplicagdo das sangdes contratuais nos termos previstos nos numeros
anteriores ndo obsta ao poder de resolugdo do Contrato por parte do Dono da Obra, nem &
aplicacdo das disposigoes relativas a indemnizagdo por mora e por incumprimento definitivo

nos termos gerais de direito.
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SECCAO 1lI

CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 22.2
INFORMAGOES SOBRE O LOCAL DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no
Contrato, entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigdes de realizagdo
dos trabalhos referentes a Empreitada, ndo podendo invocar quaisquer condicionalismos
para eximir ou atenuar as responsabilidades que assume no ambito do Contrato.

2. A falta de informacdes relativas as condig¢Ges locais, ou a sua inexatiddo, sé pode
servir de fundamento para as reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao
estejam previstos no Projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspec¢do local realizada
na fase do concurso.

3. Para os efeitos do disposto no n.2 1, entende-se que o Empreiteiro tem cabal
conhecimento sobre as condigbes de execugdo das Empreitada, designadamente:

a) Sobre a natureza, importancia e localizagdo das obras a executar;

b) Sobre as condigbes de funcionamento do Empreendimento onde serdo
executadas as obras, condigGes de circulagdo de visitantes e respetivos horarios
de funcionamento;

c) Sobre a implicagdo com as construgbes existentes no Empreendimento onde
serdo executadas as obras, ainda que ndo indicadas nas pecas desenhadas, que,
pela sua implantagdo, possam dificultar a execugdo dos trabalhos;

d) Sobre a natureza e o estado dos terrenos onde as obras vao ser executadas;

e) Sobre asvias e meios de acesso aos locais das obras;

f) Sobre as condigdes climaticas dos locais de execugdo das obras;

g) Sobre os condicionamentos devidos ao trafego rodovidrio e pedonal que

circunda os locais de realizagdo das obras.
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CLAUSULA 23.2
CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o Projeto de Execugdo, com o presente Caderno de Encargos e com as
demais condi¢bes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos
documentos.

2. Sem prejuizo do disposto no n.2 3, no tocante as técnicas construtivas a adotar,
fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no que seja aplicivel aos trabalhos a realizar, o
conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da Cldusula 3.2,

3. O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no
Projeto de Execugdo por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtencio das

caracteristicas finais especificadas para a obra, conforme regulado na Clausula 26.2.

CLAUSULA 24.2
CONDIGOES ESPECIFICAS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS E MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA

1. Durante a execugdo da obra o Empreendimento manter-se-4 em pleno
funcionamento, designadamente no que respeita aos respetivos hordrios e dias de abertura
ao publico, devendo o Empreiteiro assegurar que a obra é executada de modo a minimizar-
se qualquer eventual perturbacdo e assegurarem-se as caracteristicas de normal
funcionamento do Empreendimento.

2. Constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecdo e
seguranga especificados no presente Caderno de Encargos, bem como todos aqueles que se
revelem necessarios por forma a assegurar a seguranca de pessoas e bens que circulem no
Empreendimento, de construgBes e vegetagdo existentes nos locais destinados a execugio
dos trabalhos e de construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

3. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegio e seguranca que
ndo estejam previstos no Projeto de Execucdo ou nos documentos que integram o Contrato,
o Empreiteiro deve avisar o Dono da Obra sobre tal facto, propondo as medidas a tomar,

devendo interromper os trabalhos afetados até decisdo daquele.
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4. O Empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas
para que os trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranga, observando
sempre as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis.

5. O referido nos numeros anteriores aplica-se igualmente ao pessoal dos
subempreiteiros que colaborem na obra.

6. Se o Diretor de Fiscalizacdo considerar insuficientes as medidas de seguranca
tomadas pelo Empreiteiro, pode impor-lhe a adog¢do das providéncias adequadas e a
suspensdo dos trabalhos até que estas sejam adotadas.

7. A suspensdo de trabalhos referida no nimero anterior ndo é motivo justificativo
de qualquer prorrogagdo de prazos de execugdo do Contrato.

8. A responsabilidade do Empreiteiro em nada fica diminuida pelo facto de ndo
terem sido feitas, pela Fiscalizacdo, quaisquer observagBes as condi¢gdes de seguranga dos
trabalhos.

9. O Empreiteiro é responsavel por atrasos verificados na obra em consequéncia de
eventuais sangdes aplicadas pelas entidades competentes em caso de ndo cumprimento do
disposto no n.2 4,

10. Para efeitos do n.2 1, o Empreiteiro deverd ainda observar as restricbes de

hordrio previstas no n.2 3 da Clausula 42.2,

CLAUSULA 25.2

CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais e deverdo satisfazer as condigfes exigidas
pelos fins a que se destinam, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra
terdo que ser fornecidos em embalagens de origem devidamente etiquetadas, de forma a
certificar a autenticidade da sua origem.

3. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
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4. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar
nos termos dos nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o Direito Europeu, ou, na falta desta, as normas utilizadas na
Unido Europeia.

5. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.%s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o Empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢io fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
Empreiteiro comunicara o facto ao Dono da Obra e apresentara uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplica¢do dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar.

6. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparagdo e planeamento da Empreitada e, em qualquer caso, sempre 30
(trinta) dias antes do inicio previsto para a sua aplica¢do na obra, de modo que as diligéncias
de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

7. O Dono da Obra deverd pronunciar-se sobre a proposta prevista no n.2 5 no
prazo de 10 (dez) dias.

8. Se o Dono da Obra, no prazo de 10 (dez) dias, ndo se pronunciar sobre a
proposta e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o Empreiteiro utilizara os
materiais e elementos de construgdo previstos no Projeto de Execucdo e nos restantes
documentos contratuais.

9. Oregime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os “trabalhos complementares” e

“responsabilidade pelos trabalhos complementares”.

CLAUSULA 26.2
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA
1. Se o Dono da Obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertengcam

ou provenientes de outras obras ou demolicbes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
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descontando-se, se for caso disso, no prego da Empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o pre¢o dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicivel se o Empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessarios para a execug¢ao dos trabalhos ou na medida em

que o tiver feito.

CLAUSULA 27.2
AMOSTRAS PADRAO

1. Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julguem necessério, este tltimo
deve apresentar amostras dos materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as quais
servirdo de padrdo depois de aprovadas pela Fiscalizagdo.

2. As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou se tal for
exigido pela Fiscalizagdo, de certificados de origem e de andlise ou ensaios realizados em
laboratério oficial.

3. O Empreiteiro apresentard todas as amostras efou documentos técnicos
devidamente etiquetados com numerag¢do sequencial e data de apresentagdo, mantendo
permanentemente atualizado ficheiro em cuja copia a Fiscalizagdo rubricard a sua decisao de
aprovacgao ou rejeigdo.

4, Sempre que a apresenta¢do das amostras ocorra por iniciativa do Empreiteiro,
ela deve ter lugar, sempre que possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da
obra e, em qualquer caso, ndo devendo ser apresentadas com menos de 30 (trinta) dias em
relacdo ao inicio previsto para a sua aplicagdo na obra, de modo que as diligéncias de
aprovagdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos aprovado.

5. O Dono da Obra deverda pronunciar-se sobre as amostras apresentadas pelo
Empreiteiro no prazo de 10 (dez) dias.

6. A existéncia do padrdo ndo dispensa, todavia, a aprovacdo dos materiais ou
elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado no presente Caderno
de Encargos.

7. As amostras padrdo sdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas
na obra.

8. A aprovacdo do Dono da Obra das amostras padrdo, lotes de materiais,
equipamentos ou elementos de construgdao ndo diminui em nenhum caso a responsabilidade

do Empreiteiro.
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9. As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os
aprovados, apds colocagdo de etiqueta de aprovagdo deverdo ser guardados em sala que o
Empreiteiro deve preparar e equipar com estantes adequadas as amostras que forem sendo

aprovadas.

CLAUSULA 28.2
ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagio das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

2. Nos casos em que no presente Caderno de Encargos ndo se estabeleca
expressamente a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios nele previstos, as amostras do
Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios a escolha de cada um
deles.

3. Nos casos em que o presente Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade
de realiza¢do dos ensaios previstos, 0 Empreiteiro deve promover por sua conta a realizacdo
dos referidos ensaios no laboratério indicado no Caderno de Encargos, ou se este for omisso
a esse respeito, em laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo
ndo for possivel, num laboratério oficial.

4. O Dono da Obra pode rejeitar o lote ensaiado se os resultados dos ensaios
realizados ndo forem satisfatérios.

5. Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de constru¢ido, de acordo
com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-3o as regras de decisdo estabelecidas
para cada material ou elemento no Caderno de Encargos e nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis, ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da
realizagdo dos ensaios.

6. Quando o Dono da Obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
tornar obrigatdria a realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando
previamente, se necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

7. No caso de os resultados dos ensaios se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, correndo, no

caso contrario, por conta do Dono da Obra.
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CLAUSULA 29.2
APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo sé podem ser aplicados
na Empreitada depois de aprovados pela Fiscalizagdo.

2. A aprovagdo dos equipamentos, materiais e elementos de construgdo é feita por
lotes e resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias
contratuais.

3. A aprovacdo ou rejeicio dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo deve ter lugar nos 10 (dez) dias subsequentes a data em que a Fiscalizagdo for
notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a mesma
ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizagdo de ensaios exija
periodo de aprovacdo mais longo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao
Empreiteiro.

4. No momento da aprovacdo dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo, proceder-se-a a sua perfeita identificagdo.

5. Se, nos termos do n.2 3, a aprovac¢do for tacita, o Empreiteiro pode solicitar a
presenca da Fiscalizagdo para aquela identificagdo.

6. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para aplicacdo na
obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem
circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

7. Se a modifica¢do da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar

de causa imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 30.2
CASOS ESPECIAIS
1. Os equipamentos, materiais ou elementos de construgdo sujeitos a
homologacdo ou classificacdo obrigatdrias s6 podem ser aceites quando acompanhados do
respetivo documento de homologagdo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas
nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no Caderno de Encargos.
2. Para os equipamentos, materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo
completo de laboratério oficial, ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as

caracteristicas controladas, quando o Empreiteiro forneca documento comprovativo
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emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensando, contudo, a verificagdo de outras
caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3. A Fiscalizagdo pode verificar o fabrico e a montagem dos equipamentos,
materiais ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas
as informacdes e facilidades necessarias.

4, A aprovagdo sO serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos

equipamentos, materiais ou elementos de construgio referidos.

CLAUSULA 31.2
RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. Se for negada a aprovagdo dos equipamentos, materiais e elementos de
construcdo nos termos da Clausula 30.2 e o Empreiteiro entender que a mesma devia ter
sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas,
este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 5 (cinco) dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o Dono da Obra ndo notificar o
Empreiteiro da respetiva decisdo nos 10 {dez) dias subsequentes a sua apresentacio, exceto
no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 32.2
APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.
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CLAUSULA 33.2
SUBSTITUICAD DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Serédo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nido sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de

construgdo serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

3. Se o Empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1

da presente cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAUSULA 34.2
DEPGSITO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do Dono da
Obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucgdo dos trabalhos
da Empreitada.

2, O Empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construgdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos,
de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de
aprovacgdo necessarias.

3. Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados
por lotes separados e devidamente identificados, com arrumagdo que garanta condigcbes
adequadas de acesso e circulagdo.

4. Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra pode autorizar que,
depois da respetiva aprovagdo, os materiais e elementos de construg¢do ndo se separem por
lotes, devendo, no entanto, fazer-se a separag¢do por tipos.

5. O Empreiteiro deve assegurar a conservacdo dos materiais e elementos de
construgdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

6. Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes
atmosféricos sdao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam

seguranga e prote¢do contra as intempéries e contra a humidade do solo.
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7. Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e
que se encontrem deteriorados sao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos,

nos termos do previsto no Caderno de Encargos.

CLAUSULA 35.2
REMOGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Todos os equipamentos, materiais e elementos de construgdo que nio
satisfagcam as condi¢Bes estabelecidas no Caderno de Encargos ou ndo tenham sido
submetidos a aprovacdo da Fiscalizagio, serdo rejeitados e considerados como ndo
fornecidos.

2. Os materiais e elementos de construgdo rejeitados sdo removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagdo estabelecer, de acordo com as circunstincias
do caso.

3. As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de
construcdo serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

4. Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacSes estabelecidas
nos n.” 1 e 2, pode a Fiscalizagdo, depois de dado prévio conhecimento da decisdo ao
Empreiteiro, fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para
onde seja mais conveniente, sendo da responsabilidade do Empreiteiro os custos incorridos
pelo Dono da Obra para o efeito e ndo lhe assistindo qualquer direito indemnizatério no
caso de dano ou extravio dos materiais, elementos ou equipamentos removidos.

5. No final da obra, o Empreiteiro tera de remover do local dos trabalhos os restos
de materiais ou elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais
gue tenha servido para a sua execugdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data
de emissdo do auto de recegdo provisoria.

6. Aremogdo de restos de materiais, desperdicios, entulhos e outros materiais terd

de ser efetuada para vazadouros oficiais autorizados.
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CLAUSULA 36.2
TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. O Empreiteiro tem obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde
que lhe sejam ordenados por escrito pelo Dono da Obra, de acordo com o disposto no n2 1
do artigo 371.2 do CCP, sem prejuizo no n.2 2 do mesmo artigo.

2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias ndo previstas,
pode o Dono da Obra ordenar a sua execugdo ao Empreiteiro desde que sejam observados,
de forma cumulativa, os requisitos previstos no n.2 2 do artigo 370.2 do CCP.

3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis
ou que uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra
ordenar a sua execugio desde que, desde que sejam observados, de forma cumulativa, os

requisitos previstos no n.2 4 do artigo 370.2 do CCP.

CLAUSULA 37.2
RESPONSABILIDADES PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. O Dono da Obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
cuja execucdo ordene ao Empreiteiro.

2. O Empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da
consignacio, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do Caderno de Encargos,
salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissdes.

3. O Empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formagdo do Contrato, também ndo tenham sido por ele identificados

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

CLAUSULA 38.2
ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao Projeto, o Empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciagdo.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a

memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
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implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificagGes de qualidade da mesma.

3. N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
Projeto propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo
Dono da Obra e apreciadas pelo autor do Projeto de Execucdo no dmbito da assisténcia

técnica que a este compete.

CLAUSULA 39.2
MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legisla¢io em
vigor, o Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da
obra, do Dono da Obra e do Empreiteiro, com mengso do respetivo alvard ou certificado de
Empreiteiro ou dos documentos a que se refere o n.2 4 do artigo 3.2 da Portaria n.2
372/2017, de 14 de dezembro, e manter c6pia dos alvards ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos no referido nimero, consoante os casos.

2. O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagdo, o livro de registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos,
do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da Empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do Projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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SECCAO IV

PESSOAL

CLAUSULA 40.2
OBRIGAGOES GERAIS
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execugdo da Empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra ou de representantes ou
agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no n.2 2 deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na
Empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

CLAUSULA 41.2
HORARIO DE TRABALHO

1. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da presente Clausula, o Empreiteiro pode
realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autoriza¢do do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor de Fiscalizagdo da obra.

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé podem ter lugar
desde que a urgéncia da execugdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o

Diretor de Fiscalizacdo da obra o autorize.
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CLAUSULA 42.2
SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigages.

2. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a segurancga do pessoal empregado
na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3. No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa
dele, as providéncias que se revelem necessdarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do Empreiteiro.

4. O Empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente,
sempre que o Diretor de Fiscalizacdo da obra o exija, apélices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1
da Clausula 47.2,

5. O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscaliza¢io
da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.
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SECCAO V

SEGUROS

CLAUSULA 43.2
CONTRATOS DE SEGURO

1. O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislagdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacdo.

2. O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na
presente Secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro
dos seus subcontratados.

3. O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.2 1 validas
até ao final a data da rece¢do proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao
estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

4, O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente Secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢io daquelas
copias e recibos.

5. As copias e recibos referidos no n.2 4 devem ser acompanhados de declaracBes
emitidas pelas seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter
em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como a ndo as poder
suspender, anular e, ou, modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio dado
ao Dono da Obra, através de carta registada com aviso de rece¢do, com antecedéncia
minima de trinta dias.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente Sec¢io
e restante legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e dos

seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
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seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e que merega o prévio acordo
do Dono da Obra.

7. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigac¢des e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e perante a lei.

8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a
reposicdo automadtica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam
reduzido, no valor equivalente ao volume das indemnizages liquidadas ou previstas,
obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar
essa reposicdo.

9. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacbes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o0 Dono da Obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e, ou, por ele

suportados.

CLAUSULA 44,2
SEGURO DE CONSTRUGAO E/OU MONTAGENS

1. O Empreiteiro obriga-se a subscrever, em seu préprio nome, no nome do Dono
da Obra e no de todos os seus subempreiteiros, uma apodlice de seguro de construgédo e/ou
montagens tipo CAR (Contractor’s All Risks), que englobe todos os trabalhos de construgdo e
montagem respeitantes a Empreitada, devendo tal apélice englobar as coberturas de danos
a obra e de responsabilidade civil nos termos das clausulas seguintes.

2. A apolice referida no nimero anterior devera conter uma condigdo especial no
sentido de que nenhuma indemnizagdo serd liquidada pela seguradora sem o prévio
conhecimento do Dono da Obra.

3. A apdlice referida no n.2 1 deve vigorar durante todo o periodo de vigéncia do
Contrato, mantendo ainda a sua vigéncia durante o prazo de 2 (dois) anos apds a recec¢do
provisoria das obras.

4. A apélice de seguros acima referida deverd ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas
expensas, no mercado segurador em Portugal e em companhia aceite pelo Dono da Obra,
sendo permitida a adogdo do regime de franquias, deduzieis por cada sinistro, as quais
ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo

prévio do Dono da Obra, que ndo suportara qualquer franquia de sua conta.
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5. A subscrigio desta apdlice de seguro ndo invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivacdo de outros tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatdrias ou ndo, e que

os diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

CLAUSULA 45.2
DANOS A OBRA

1. A apdlice de seguro prevista na clausula anterior deve cobrir todas as perdas

e/ou danos resultantes de acidentes de construcdo e/ou montagem.

2. Além de todos os riscos habituais prdprios desta modalidade de seguro, a

apdlice prevista na clausula anterior deve incluir as seguintes coberturas adicionais:

a) Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos de
natureza sismica;

b) Danos decorrentes de erro ou omissdo de conce¢do do Projeto de Execugdo, de
desenho ou de célculo da responsabilidade do Empreiteiro;

¢) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de terrorismo e
sabotagem;

d) Despesas com remogdo de escombros, em caso de sinistro;

e) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

f) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagGes de manuteng¢do a cargo
do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢do ou
as montagens;

g) Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;

h) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e das instala¢Ges;

i} Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fébrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra;

i} Honorérios de técnicos e peritos.

3. Adicionalmente, a apdlice de seguro prevista na clausula anterior devera ainda

contemplar, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar nas
Empreitada, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do

Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros.
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4. As coberturas referidas nos nuimeros anteriores devem segurar um capital
minimo correspondente ao valor da Empreitada, sujeito a revisdo final, a qual ndo podera

ultrapassar, em qualquer caso, 25 % do valor do Contrato.

CLAUSULA 46.2
RESPONSABILIDADE CIVIL

1. A apdlice de seguro prevista na clausula 45.2 deve cobrir ainda todas as perdas
e/ou danos de cardcter patrimonial e extrapatrimonial causados a terceiros em geral e ao
Dono da Obra em particular, em consequéncia da execugdo dos trabalhos objeto do
Contrato e cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado
seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma
solidaria.

2. 0O Empreiteiro obriga-se a incluir na apdlice referida no nimero anterior uma
cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento de todas as
entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, o Empreiteiro e os subempreiteiros
intervenientes.

3. As coberturas referidas nos ndmeros anteriores devem segurar um capital

minimo de € 1.000.000 (um milhdo) por sinistro.

CLAUSULA 47.2
OUTROS SINISTROS

1. Em complemento a apdlice prevista na Cldusula 44.2, ou nela integrada, o
Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Empreiteiro e
subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho.

2. O Empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de
locomocao prépria do Empreiteiro e subempreiteiros, que circulem na via piblica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre Responsabilidade Civil

Automdvel (riscos de circulagdo), devendo o capital a segurar observar os limites minimos
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obrigatdrios, bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O Empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e madquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

4, O capital minimo seguro pelo contrato referido no n.2 3 deve corresponder ao
valor de reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de
responsabilidade civil por cada maquina (risco de labora¢do), perfazendo, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos
de circulagdo (ramo automovel).

5. No caso dos bens iméveis referidos no n.2 3, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO IV

REPRESENTAGAC DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 48.2
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1. Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do distinta no Caderno
de Encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representac3o.

2. O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo Dono da Obra, a confiar a
sua representagdo a um técnico com a qualificacdo minima estipulada no Anexo Il da Lei n.2
31/2009, de 3 de julho, na sua reda¢do em vigor.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o Empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e, ainda, se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacgdo ser acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execugdo da Empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6. O Dono da Obra pode impor a substitui¢do do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o Diretor de Fiscalizacio da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8. Sempre que no presente Caderno de Encargos seja exigida a indicacdo de outros

técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, o Empreiteiro deve entregar ao
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Diretor de Fiscalizagdo da obra, no mesmo prazo estabelecido no n.? 3, documento escrito
indicando expressa e detalhadamente o nome, a qualificacio, as atribui¢cdes de cada técnico
€ a sua posi¢do no organograma da empresa.

9. O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagao do plano de seguranga e sadde.

CLAUSULA 49.2
REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1. Durante a execug¢do do Contrato, o Dono da Obra é representado por um Diretor
de Fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo
distinta no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2. O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do diretor de Fiscaliza¢do
da obra que designe para a Fiscalizag3o local dos trabalhos.

3. O Diretor de Fiscaliza¢do da obra deve dispor de poderes bastantes e estar
habilitado com os elementos indispensdveis a resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo Empreiteiro para o efeito da normal prossecu¢do dos trabalhos, excetuando as
matérias de modificagdo, resolu¢do ou revogacio do Contrato.

4. A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a Fiscalizagdo que, nos termos da

lei, incumba a outras entidades.

CLAUSULA 50.2
GESTOR DO CONTRATO

1. Para efeitos de acompanhamento da execu¢do do Contrato e das demais
funcdes atribuidas no artigo 290.2-A do CCP e pelo artigo 8.2-A do Decreto-Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, o Dono da Obra nomeia o Gestor do Contrato que
representa o mesmo nos termos previstos no Contrato e no seu despacho de nomeagdo.

2. O Empreiteiro obriga-se a cooperar com o Gestor do Contrato na prossecugio
das atividades de acompanhamento do Contrato que este tem a seu cargo, atuando de boa

fé e sem reservas.
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3. Caso o Gestor do Contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na
execu¢do do Contrato, pode propor ao Dono da Obra que adote as medidas que, em cada

caso, se revelem adequadas a corre¢ao dos mesmos.

CLAUSULA 51.2
LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Para além dos factos referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2
do CCP, e daqueles que sejam determinados pelo Dono da Obra, é obrigatoriamente
consignado no livro da obra um registo atualizado de todos os materiais e equipamentos
entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificagdo da obra, designacdo
dos materiais e equipamentos, proveniéncia, quantidade, data de entrada na obra e visto da
Fiscalizagdo.

3. O livro de registo é rubricado pelo Diretor de Fiscaliza¢gdo da obra e pelo diretor
de obra em todos os acontecimentos nele registados e fica ao cuidado deste ultimo, que o
deve apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdi¢do

sobre os trabalhos.
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CAPITULO V

RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

CLAUSULA 52.2
RECEPCAO PROVISORIA

1. A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececio
provisoria, é a rece¢do provisoria efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo
seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.

CLAUSULA 53.2
PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia obedece ao disposto no artigo 397.2 do CCP.

2. Caso tenham ocorrido recegbes provisérias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do n.2 1 é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo Dono da Obra.

3. No prazo de quatro meses a contar da data de realizagdo da rece¢io provisdria,
é elaborada a conta final da Empreitada nos termos e condi¢Bes previstos nos artigos 399.2 e

seguintes do CCP.

CLAUSULA 54.2
RECEPCAO DEFINITIVA

1. No final do(s) prazo(s) de garantia previsto(s) na cldusula anterior, é realizada

uma nova vistoria a obra para efeitos de rece¢do definitiva.
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2. Se avistoria referida no n.2 1 permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cBes de funcionamento e conservagao, esta é definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais
de exploracdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a
nio verificagdo dos pressupostos previstos no n.2 3, o Dono da Obra fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual é realizada uma
nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de receg¢do definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo
398.2 do CCP.

CLAUSULA 55.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1. Feita a rececdo proviséria, total ou parcial da obra, o Dono da Obra pode, a
solicitacdo do Empreiteiro, autorizar a liberagdo da caugdo, decorrido o prazo de um ano, em
conformidade com o disposto no n.2 1 do artigo 3.2 do Decreto Legislativo Regional n.2
30/2013/M, de 10 de dezembro, na sua redacdo em vigor, devendo o Dono da Obra emitir
decisdo no prazo méximo de 90 (noventa) dias, subsequentes a data da rece¢do do pedido.

2. E condicdo da liberagio da caugiio a inexisténcia de defeitos da obra, da
responsabilidade do Empreiteiro, que afetem a sua regular funcionalidade em condig¢des
normais de explorag¢do, operacdo ou utilizagdo para os fins a que se destina.

3. No caso de recegbes provisorias parciais, o Empreiteiro pode prevalecer -se,
uma ou mais vezes, da faculdade de pedir a liberagdo da caugdo e seus reforgos, nos termos

dos nimeros anteriores.

Avenida Zarco, Edificio do Governo Regional, 3.2 andar |1 9004-527 | Tel. 291 215 740 | E-mail geral@sociedadesdesenvolvimento.com
Capital Social 108.315.815,00€ | NIPC 511 146 507
Na sua resposta indique por favor a nossa referéncia. Em cada comunicagdo trate apenas de um assunto.




|

Y
il

Caderno de Encargos

4, O Dono da Obra deve, nos 45 (quarente e cinco) dias subsequentes a data da
receg¢do do pedido de liberagdo da caugdo e seus reforgos, realizar uma vistoria 3 obra, para
efeitos do disposto no n.2 2, para a qual convocard o Empreiteiro, por escrito, com a
antecedéncia minima de 10 (dez} dias.

5. No caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria prevista no
ndmero anterior, tem lugar com a intervencdo de duas testemunhas que também assinardo
o respetivo auto.

6. A decisdo de liberagdo da caucdo devera ser comunicada pelo Dono da Obra a
entidade emitente da caucgdo.

7. Caso, na data em que o Empreiteiro solicite ao Dono da Obra a liberagio da
caucdo, ndo se encontre em vigor o regime excecional previsto no Decreto Legislativo
Regional n.2 30/2013/M, de 10 de dezembro, a liberacio da caucio prestada pelo

Empreiteiro aplicar-se-a o disposto no artigo 295.2 do CCP.
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CAPITULO VI

DIsPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 56.2
DEVERES DE INFORMAGAO

1. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagSes.

3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deverd
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo

do Contrato.

CLAUSULA 57.2
PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. O Empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
gue vierem a ser produzidas em execucdo do disposto no presente Caderno de Encargos e
no Contrato.

2. Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do Dono da
Obra na data em que o suporte documental e, ou, digital das obras criadas lhe for remetido
pelo Empreiteiro.

3. Pela cessdo dos direitos referidos nos nimeros anteriores ndo é devida qualquer

contrapartida para além do prego pago nos termos previstos na Cldusula 11.2,
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CLAUSULA 58.2
SUBEMPREITADAS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. E admitida a subcontratagdo desde que sejam observados os requisitos e limites
previstos nos artigos 383.2 e 385.2 do CCP.

2. O Dono da Obra apenas pode opor-se a subcontratagio na fase de execugio do
Contrato quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, com
os fundamentos previstos no artigo 320.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no n.2 2 do
artigo 385.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4. O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de
Fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
Empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebracio de cada contrato de
subempreitada, o Empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar
por escrito o facto ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros e que seja exercido o direito consagrado no artigo 321.2-A do CCP.

8. E admitida a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes, desde que
autorizada pela outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagBes previstas no n.2 1 do
artigo 317.2 do CCP e desde que observadas as condigGes previstas nos artigos 318.2 e 324.2
do CCP.

9. O Empreiteiro cede, ainda, a sua posicdo contratual nos termos previstos no
artigo 318.2-A do CCP.
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CLAUSULA 59.2
SANCOES CONTRATUAIS

1. Sem prejuizo da faculdade de resolu¢do do Contrato nos termos da clausula
seguinte e da aplica¢do de sangdes por incumprimentos dos prazos contratuais previstas na
cldusula 22.2, o incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato confere ao Dono da
Obra o poder de exigir ao Empreiteiro o pagamento de uma sang¢do contratual pecuniaria, de
montante a fixar em fung¢do da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pela ndo comparéncia do Diretor de Obra ou do seu representante devidamente
autorizado em qualquer reunido ou noutro local no qual esteja prevista a sua
presenca, até 1%o. (um por mil) do preco contratual, por infragdo;

b) Pelo incumprimento de ordens, diretivas ou instru¢des do Dono da Obra, até 1%.
{um por mil) do prego contratual, por infragdo;

¢} Pela afixagdo de publicidade nos locais de execu¢do dos trabalhos sem a prévia
autorizacdo do Dono da Obra prevista no artigo 347.2 do CCP, até 1%o (um por mil)
do prego contratual, por infragao;

d) Pelo incumprimento das regras previstas no presente Caderno de Encargos relativas
a submissdo de amostras, realizacdo de ensaios e aprovagao de equipamentos,
materiais ou processos de construgdo, um montante que pode variar entre €
1.000,00 (mil euros) e € 10.000,00 (dez mil euros), por infragdo;

e) Pela mora no cumprimento das demais obrigagGes previstas no Contrato, um
montante que pode variar entre € 1.000,00 (mil euros) e € 10.000,00 (dez mil euros),
por cada dia de atraso, até ao respetivo cumprimento;

f) Pelo incumprimento das demais obrigagGes previstas no Contrato, um montante
que pode variar entre € 1.000,00 (mil euros) e € 10.000,00 (dez mil euros), por cada
obrigacdo incumprida.

2. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
Empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

3. A aplicagdo de sanc¢bes contratuais sera precedida de auto lavrado pela
Fiscalizacdo, do qual sera notificado o Empreiteiro para efeitos de, no prazo de 5 {(cinco} dias,
se pronunciar sobre a mesma.

4. A aplicacdo das sancdes referidas nos numeros anteriores ndo prejudica o

direito de resolugdo do Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos no
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Contrato ou no CCP nem prejudica qualquer direito de indemnizacdo, legal ou
contratualmente fixado por prejuizos sofridos em resultado do incumprimento de
obrigacdes contratuais.

5. 0 Dono da Obra pode compensar os pagamentos previstos na Clausula 11.2 com
as sangdes contratuais devidas nos termos da presente clausula.

6. No caso de ndo existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro,
ou revelando-se tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sanc¢fes
aplicadas, pode o Dono da Obra recorrer, para esse efeito, a caugdo prestada nos termos da

Clausula 63.2,

CLAUSULA 60.2
RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra

pode resolver o Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugGes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugio
das prestagOes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
Dono da Obra;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato;

e) Se o valor acumulado das sangBes contratuais com natureza pecunidria exceder
o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao Contrato;

g) N3&o renovagdo do valor da caugdo pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagdo sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o

Empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na
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hora indicados pelo Dono da Obra para nova consignagdo desde que ndo
apresente justificagdo de tal falta aceite pelo mesmo;

k) Se ocorrer um atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo dos trabalhos
imputavel ao Empreiteiro que seja superior a 30 (trinta) dias;

I) Se arececdo provisédria ou a recegdo definitiva da obra se atrasarem, por facto
imputavel ao Empreiteiro, por mais de 30 (trinta) dias;

m) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 {quinze) dias da notificagdo da decisdo do Dono da Obra que
indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto
imputdvel ao Empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o} Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Se ocorrer caso de for¢a maior impeditivo da execugdo do Contrato desde que o
atraso provocado por tal circunstincia seja superior a 30 (trinta) dias;

r) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. No caso previsto na alinea t) do n.2 1, o Empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

3. O direito de resolugdo do Contrato pelo Dono da Obra exerce-se mediante
declaracao escrita dirigida ao Empreiteiro, com indicacdo do fundamento de resolugio,
produzindo efeitos com a respetiva recegdo, sem prejuizo do direito de audiéncia prévia
deste nos termos do n.2 2 do artigo 308.2 do CCP.

4. No caso de resolugdo do Contrato por facto imputdvel ao Empreiteiro, pode ser
aplicado ao Empreiteiro uma penalidade correspondente a 20 % do preco contratual a titulo

de clausula penal indemnizatdria, sem prejuizo do dano excedente, se existir.
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5. No caso previsto no numero anterior, o Empreiteiro deverd efetuar o
pagamento do montante ai previsto no prazo de 30 (trinta) dias apds notificacdo para o
efeito, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar as garantias prestadas pelo
Empreiteiro.

6. A resolugdao do Contrato ndo prejudica a possibilidade de o Dono da Obra aplicar
as sang¢des contratualmente previstas que se mostrem devidas, nem o direito de
indemnizacdo nos termos gerais pelos danos resultantes do incumprimento do Contrato,
nomeadamente por prejuizos decorrentes da ado¢do de um novo procedimento ou de ndo

elegibilidade das despesas incorridas no presente Contrato pelo Dono da Obra.

CLAUSULA 61.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
1. O Empreiteiro pode resolver o Contrato nos casos previstos na lei,
nomeadamente nos termos do disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.
2. O direito de resolugdo é exercido via arbitral ou judicial, sem prejuizo do
disposto no artigo 332.2 do CCP.

CLAUSULA 62.2
EXECUGCAO DA CAUGCAO

1. A caugdo prestada pelo Empreiteiro para garantir o bom e pontual cumprimento
das obrigagBes decorrentes do Contrato pode ser executada pelo dono de obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos
resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo Empreiteiro
das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de san¢Bes contratuais
pecunidrias, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no Contrato ou na
lei.

2. A resolugdo do Contrato pelo Dono da Obra ndo impede a execugdo da caugio
nos termos da lei ou do Contrato.

3. Salvo no caso previsto no nimero anterior, a execu¢do parcial ou total da
caugdo constitui o Empreiteiro na obrigacdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente
antes da execugdo, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificagdo do Dono da Obra para

esse efeito.
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CLAUSULA 63.2
CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR

1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior,

for impedido de cumprir as obrigacGes assumidas no Contrato.

2. A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagéo

a outra parte, logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para
restabelecer o cumprimento das obrigac6es contratuais.

3. Nido constituem casos de for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
Empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

¢) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro
de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas
legais;

e) Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do Empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das

obrigagbes contratuais pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢ca maior, sem prejuizo da possibilidade de resolugio do

Contrato nos termos previstos na alinea q) do n.2 1 da Cldusula 60.2.

CLAUSULA 64.2
FORO

Iy

Para a resolugdo de todos os litigios relativos, designadamente, a interpretacdo,
execuc¢do, incumprimento, invalidade, resolugdo ou redugdo do Contrato, é competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.
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